Logiciel de gestion de stages

1 Contexte :	1
1.1 Présentation de l'organisation cliente	1
1.2 Utilisateurs visés (cible)	1
1.3 Périmètre du projet	
1.4 Description de l'existant :	
1.5 Contraintes / choix techniques	
2 Besoins :	
2.1 Objectifs	
3 Fonctionnalités :	
3.1 Gestion des utilisateurs	
3.2 Gestion des entreprises.	
3.3 Impression de la convention	
3.4 TODO	
4 Modélisation.	
4.1 Dictionnaire de données	
4.2 MCD	
5 Modalités de réalisation	
5.1 Prestations attendues	
5.2 Planning	

1 Contexte:

1.1 Présentation de l'organisation cliente

L'organisation cliente est le lycée Notre-Dame-La-Providence à Avranches en premier lieu, par la suite il sera distribué aux autres établissements pour gérer leurs stages.

1.2 Utilisateurs visés (cible)

Les élèves ou étudiants, les professeurs (le professeur principal surtout) l'établissement scolaire, et éventuellement le tuteur.

1.3 Périmètre du projet

- Le logiciel sera en français uniquement car il ne sera pas utilisé à l'étranger.
- Il sera possible d'écrire son rapport de stage et de l'envoyer à son tuteur
- Le tuteur ainsi que le professeur principal pourront voir les activités faites avec le tuteur.
- Le logiciel pourrait être compatible sur mobile autant que sur ordinateur

1.4 Description de l'existant :

- · Nom de l'application : StageDirect
- · Logo:
- Y a-t-il des documents de présentation de l'entreprise ou de ses produits disponibles ?
- Quelles sont les ressources disponibles (logos, éléments graphiques, textes, ...)?

1.5 Contraintes / choix techniques

Nous utilisons le framework NextJs qui utilise du typescript, javascript, tailwindCSS

Nous utiliserons MySQL pour gérer la base de données

Et l'hebergement sera sur AlwaysData

2 Besoins:

2.1 Objectifs

L'objectif est de réaliser un logiciel sur la gestion des stages

Le logiciel sera focalisé sur la gestion des stages, ce sera un logiciel qui sera utilisé dans le cadre scolaire.

3 Fonctionnalités :

3.1 Gestion des utilisateurs

Possibilité de rechercher dans l'enregistrement d'utilisateurs pour pouvoir trouver une entreprise qui ne possède pas de stagiaires.

Possibilité d'envoyer son rapport(étudiants) & de le recevoir (établissement, tuteur)

3.2 Gestion des entreprises

Possibilité d'enregistrer l'entreprise

3.3 Impression de la convention


3.4 TODO

4 Modélisation

4.1 Dictionnaire de données

En fichier joint dans le kdrive

4.2 MCD



5 Modalités de réalisation

5.1 Prestations attendues

Précisez ici la liste de toutes les prestations que vous souhaitez sous-traiter à votre futur prestataire et pour lesquelles vous souhaitez que les candidats vous soumettent de devis :

- Développement
- Design
- Intégration
- Migration de base de données ou autres actifs existants
- Achat du nom de domaine et gestion de l'hébergement
- Maintenance et mises à jours (Un guide technique sera fournie)
- · Formation à la gestion du site
- Accompagnement marketing: plan marketing, SEO, SEA, webanalyse, ...)

Les prestations que l'on aura à traiter avec notre prestataire sera à propos de :

- Hebergeur
- Design voulu
- Les fonctionnalités attendues

5.2 Planning

- Mercredi 04/09/2024: Analyse des versions réalisées en SIO1, étude des 2 versions antérieures (2020 et 2021), organisation de cette année (4 projets différents), 1 seul cahier des charges commun, création de Trello (pour les 4 projets), création de dépôts Git (pour les 4 projets).
- Septembre et octobre 2024 : Formation à Symfony
- **Mercredi 06/11/2024** : Démarrage du projet en Symfony, mise en place du cahier des charges commun et bootsrap.
- Vendredi 8/11/2024 : (Atedi)
- Mercredi 13/11/2024: Gestions des utilisateurs, des rôles et gestion des entreprises.
- Lundi 18/11/2024: L'envoi de mail + inscription.
- Mercredi 20/11/2024 : Gestion des écoles puis des entreprises.
- Vendredi 22/11/2024 : (Atedi)
- Lundi 25/11/2024 : Gestion des stages (avec tri par colonne).
- Mercredi 27/11/2024 : Exportation PDF (liste des stages).
- Vendredi 29/11/2024 : (Atedi)
- Lundi 02/12/2024 : Rapport de stage avec Tiny MCE.
- Mercredi 04/12/2024 : Rapport de stage avec Tiny MCE.
- Vendredi 06/12/2024 : Exportation PDF (rapport de stage).
- Lundi 09/12/2024 : (Atedi évaluation)

- Mercredi 11/12/2024 : Présentation orale du logiciel StageDirect (évaluation n°1)
- Vendredi 13/12/2024 : (Présentation d'Atedi en présence de M. HOMMET)
- Lundi 16/12/2024 : Remontée LDAP.
- Mercredi 18/12/2024 : Présentation orale du logiciel StageDirect en présence de M. DEBROISE (1 ou 4 présentation(s) ?)
- Lundi 24/02/2024 : Corrections des remarques de M. DEBROISE
- Mercredi 26/02/2025 : Corrections des remarques de M. DEBROISE
- Vendredi 28/02/2025 : Mise en production du logiciel StageDirect sur le serveur de tests
- Lundi 03/03/2025 : Réalisation des améliorations demandées par M. DEBROISE
- Mercredi 05/03/2025 : Création de la moulinette d'importation des données d'une autre BD (anciens logiciels de stages du lycée)
- Vendredi 07/03/2025 : Amélioration de la recherche
- Lundi 10/03/2025 : Amélioration de la recherche
- Mercredi 12/03/2025 : Amélioration de la navigation
- Vendredi 14/03/2025 : Finalisation, tests et dernières corrections/améliorations pour l'évaluation
- Lundi 17/03/2025 : Présentation orale du logiciel StageDirect devant le client
- Mercredi 19/03/2025 : Implémentation des modifications demandées par le client
- Vendredi 21/03/2025 : Implémentation des modifications demandées par le client
- Lundi 31/03/2025 : Présentation orale du logiciel StageDirect (évaluation n°2)
- Mercredi 02/04/2025 :
- Vendredi 04/04/2025 :
- Mercredi 23/04/2025 : Dernière revue avant la finalisation, intégration des derniers retours.
- Vendredi 25/04/2025 :
- Lundi 28/04/2025 :
- Mercredi 30/04/2025 : Finalisation des 4 documents (pour l'évaluation n°3) et création d'un diaporama pour la présentation orale
- **Mercredi 07/05/2025** : Présentation orale du logiciel StageDirect en présence de M. DEBROISE (évaluation n°3)

Liens annexes:

https://wiki.ndlpavranches.fr/index.php?title=Logiciel_de_%22Gestion_de_stages%22_pour_les_%C3%A9tablissements_de_formation#%C3%89valuations